
Консультационное сопровождение проектов авиадвигателестроительного 

объединения 

Проблема 

В крупном авиадвигателестроительном промышленном объединении реализуется 

множество проектов развития. Значительная часть проектов имеет инновационный 

характер, например: 

 Замена деревянной традиционной литейной оснастки на изготовленную из 

полиамида с использованием технологии лазерного спекания. 

 Создание центра компетенции высоких технологий в авиадвигателестроении. 

 Создание автоматизированной системы технологической подготовки производства 

в едином информационном пространстве предприятия. 

 Разработка, изготовление, монтаж и метрологическая аттестация 

автоматизированной системы управления технологическим процессом испытаний 

изделий. 

 Разработка инновационной технологии линейной сварки трением (ЛСТ) для 

создания моноколёс (блисков) роторов перспективных газотурбинных двигателей 

(ГТД). 

 Внедрение  системы газолучистого отопления в производственной зоне цеха. 

 Введение в эксплуатацию комплекса установок селективного отверждения 

песчаной смеси S-15. 

 Разработка технологии электролитно-плазменного полирования титановых лопаток 

газотурбинных двигателей. 

 Изготовление горелок для низкоэмиссионных камер сгорания. 

Почти всеми проектами управляли сотрудники предприятия, не имеющие в большинстве 

своем опыта управления проектами. В результате проекты реализовывались со 

значительным превышением сроков, большими затратами, часть проектов не достигала 

поставленных целей.  

Что сделано 

Было предложено провести обучение руководителей проектов предприятия и далее 

консультировать процесс разработки плана проекта и подготовки обоснования проектов. 

Руководством предприятия были отобраны 45 проектов.  

Далее в течение 3-х месяцев В.А. Первушин консультировал руководителей проектов. 

Еженедельно каждый руководитель проекта обязан был отправить консультанту 

разработанные части проекта для разбора и корректировок. Оперативно проводился 

разбор присланных документов. 

Что стало 

Для большинства проектов были разработаны адекватные планы реализации.  

Работа получила высокую оценку руководства предприятия. 

 


