
Консультационное сопровождение подготовки обоснования проектов Технопарка 

Проблема 

В Технопарке Иркутского государственного технического университета (ИрГТУ) 

реализуется большое количество различных проектов, таких, как:  

 Организация услуг по ремонту внутрипромысловых трубопроводов. 

 Производство энергосберегающих нагревательных приборов и систем 

микроклимата на основе наноструктурированных планарных нагревательных 

элементов. 

 Организация производства онкологического и терапевтического лазеров. 

 Организация, технологии производства нового типа слабогорючих строительных и 

теплоизоляционных энергосберегающих  материалов на основе утилизации 

крупнотоннажных полимерных и золошлаковых отходов промышленности и 

энергетики для повышения экологической безопасности природной среды и 

человека. 

 Центр экспериментальной отработки инноваций. 

 Организация добычи и переработки литийсодержащего гидроминерального сырья 

Сибирской платформы в Иркутской области. 

 Организация производства нового поколения трубопроводной арматуры. 

 Развитие деятельности НП «Технопарк ИрГТУ». 

 Создание центра по коммерциализации нововведений. 

Руководство ИрГТУ понимало, что ученым сложно эффективно управлять такими 

проектами – не хватало знаний и опыта для использования системных методов 

управления проектами. Некоторые проекты при ближайшем рассмотрении оказались 

неэффективными или нереализуемыми при выделенных ресурсах. 

Что сделано 

Консультант В.А. Первушин предложил организовать консультационное сопровождение 

разработки плана и обоснования каждого проекта. Обоснование проекта – документ, в 

котором дана оценка стоимости, сроков реализации проекта, перечислены основные 

работы, даны экономические оценки проектам. 

Для руководителей проектов в качестве первого шага был проведен трехдневный 

семинар-тренинг. Это было необходимо, чтобы все одинаково понимали технологию 

управления проектами, методы использования инструментов УП.  

Далее В.А. Первушин в течение трех месяцев проводил интенсивные консультации, цель 

которых заключалась в том, чтобы руководители проектов смогли разработать план 

своего проекта и освоить методику УП. С каждым руководителем проекта два раза в 

неделю происходил обмен документами – руководитель проекта отправлял разработанные 

элементы плана проекта, а в ответ оперативно получал замечания и исправления. Работа 

велась весьма плотно. 

Что стало 

Некоторые руководители проектов не выдержали темпа, не поняли смысл выполняемых 

действий и ушли. Однако, десять руководителей проектов смогли разработать 

качественное обоснование и довести проекты до финала. 

Для нескольких проектов удалось найти финансирование и начать реализацию проектов. 

Руководство института по итогам проекта решило инициировать для Технопарка ИрГТУ 

проект разработки и внедрения Корпоративного Стандарта управления проектами.  

 


